



## Ajuntament de la vila d'Alginet (València)

### **ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA 8 DE MAYO DE 2008**

En la Villa de Alginet a ocho de mayo de dos mil ocho, siendo las diecisiete horas y cinco minutos, se reunieron los señores concejales del Ayuntamiento abajo reseñados, miembros de la Junta de Gobierno Local, en las dependencias de la Casa Consistorial de este municipio, previa notificación efectuada en legal forma y constituyendo quórum suficiente al efecto para celebrar sesión de carácter ordinaria en primera convocatoria.

### **ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 8 DE MAIG DE 2008**

A la Vila d'Alginet a huit de maig de dos mil huit, sent les dèssset hores i cinc minuts, es van reunir els senyors regidors de l'Ajuntament a sota ressenyats, membres de la Junta de Govern Local, en les dependències de la Casa Consistorial d'aquest municipi, prèvia notificació efectuada en legal forma i constituint quòrum suficient a aquest efecte per a celebrar sessió de caràcter ordinària en primera convocatòria.

#### **Regidores Asistentes**

##### **Alcalde**

Sr. Enrique Girona Climent.

##### **Srs. regidores**

Sr. Miguel Ángel Ramos Burchés.

Sr. Bernardo Ferrer Alcover.

Sr. Vicente Rosa Bosch.

Sr. José Enrique Ramírez Rúa.

##### **Regidores no asistentes**

Sra. Ana Isabel Barberá Llansol.

##### **Sr. Secretari**

Sr. José Vicente Ibor Ridaura.

##### **Sr. Interventor**

Sr. Jorge Blasco Castany.

Previa la apertura de la sesión por parte del Sr. Alcalde, se pasó al estudio de los asuntos que figuran en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes acuerdos:

#### **ORDEN DEL DÍA**

##### **1.- ASUNTOS DIVERSOS Y ASESORAMIENTO A LA ALCALDÍA EN SUS FUNCIONES.**

**1.1. Obra del Plan Provincial 2007, desdoblamiento colector Barranco del Señor. Actuaciones a Seguir.**

Prèvia l'obertura de la sessió per part del Sr. alcalde, es va passar a l'estudi dels assumptes que figuren en l'orde del dia, i es van adoptar respecte d'ells els acords següents:

#### **ORDRE DEL DIA**

##### **1.- ASSUMPTES DIVERSOS I ASSESSORAMENT A L'ALCALDIA EN LES SEUES FUNCIONS.**

**1.1. Obra del Pla Provincial 2007, desdoblament col·lector Barranc del Señor. Actuacions que cal seguir.**



## Ajuntament de la vila d'Alginet (València)

Por Secretaría se da cuenta del expediente de referencia en el que se plantea que la obra está parada y procedería la resolución del contrato. Además hay una desestimación de la autorización que se solicitó en su día a la Confederación Hidrográfica del Júcar, denegación que, de hecho, produce la terminación de las obras. Por ello procedería la liquidación del contrato y como se trata de una obra del Plan Provincial solicitar el remanente a la Diputación para poder reinvertir esas cantidades en otra obra a determinar. Igualmente por Secretaría se informa la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo.

La Junta de Gobierno Local, tras breve deliberación, por UNANIMIDAD de los CINCO concejales presentes de los SEIS de derecho, acordó asesorar a la alcaldía en el sentido de proceder a la resolución y liquidación del contrato así como a la solicitud del remanente a la Diputación Provincial de Valencia.

### **1.2.- Obra Bar Quiosco "Maestro Chapí". Actuaciones a seguir.**

Por Secretaría se da cuenta del expediente relativo a "Construcción de Bar en Parque Maestro Chapí" incluida en el PPOS 2006 del que resulta que las obras llevan paradas al menos desde octubre de 2007. Por la Oficina Técnica de ha emitido el informe que a continuación se transcribe:

"Francisco Carbonell Bosch, Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Alginet (Valencia), con relación al estado de la construcción del edificio destinado a Bar en el Parque Público de la Calle Maestro Chapí, realizo el siguiente INFORME:

Personado en el edificio que se destinara a Bar situado en el Parque

Secretaria dóna compte de l'expedient de referència en què es planteja que l'obra està parada i procediria la resolució del contracte. A més hi ha una desestimació de l'autorització que es va sol·licitar en el seu dia a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, denegació que, de fet, produeix l'acabament de les obres. Per això procediria la liquidació del contracte i com es tracta d'una obra del Pla Provincial sol·licitar el romanent a la Diputació per a poder reinvertir aqueixes quantitats en una altra obra a determinar. Igualment Secretaria informa la possibilitat d'interposar un recurs contenciós administratiu.

La Junta de Govern Local, després d'una breu deliberació, per UNANIMITAT dels CINC regidors presents dels SIS de dret, va acordar assessorar a l'alcaldia en el sentit de procedir a la resolució i liquidació del contracte així com a la sol·licitud del romanent a la Diputació Provincial de València.

### **1.2.- Obra Bar Quiosco "Mestre Chapí". Actuacions que cal seguir.**

Secretaria dóna compte de l'expedient relatiu a "Construcció de Bar en parc Mestre Chapí" inclosa al PPOS 2006 del que resulta que les obres es troben parades almenys des d'octubre del 2007. L'Oficina Tècnica ha emès l'informe que a continuació es transcriu:

"Francisco Carbonell Bosch, Arquitecte Tècnic Municipal de l'Ajuntament d'Alginet (València), amb relació a l'estat de la construcció de l'edifici destinat a Bar en el parc Públic del carrer Mestre Chapí, realitza el següent INFORME:

Personat en l'edifici que es destinarà a Bar situat al parc Mestre Chapí, es realitza



## Ajuntament de la vila d'Alginet (València)

Maestro Chapí, se realiza una inspección ocular del estado de las obras inacabadas encontrando que las mismas se encuentran en el mismo estado que en el mes de octubre pasado cuando se realizo la certificación nº 8, ultima de las realizadas.

Fundamentalmente las trabajos a realizar consisten en el montaje de la carpintería interior y en detalles de acabado interior.

El edificio se encuentra cerrado por las rejas de puertas y ventanas que impiden el acceso al interior, pero carece de hojas de ventanales y cristales que en su día se colocaran y que por acuerdo con la dirección de obra ase procedió a desmontar y guardar el contratista para evitar posibles daños a los vidrios. No se ha mantenido por el contratista la valla que cerraba el acceso hasta las obras por lo que las mismas son accesibles a cualquier usuario del Parque Maestro Chapi, señalando que si bien no hay peligro de accidentes, si s pueden producir daños por actos vandálicos que afecte a las obras.

Las obras se iniciaron el día 11-09-2006, con un plazo de ejecución de seis meses; ante el incumplimiento del citado plazo, previo informe de la dirección de obra, se concedió un nuevo plazo mediante resolución de Alcaldía 418/07 de fecha 22-05-2007 que finalizaba el 22-09-2007; pese a que en diversas ocasiones se nos comunico por personal de la empresa contratista MATACHEL S.L. que se iba a proceder al montaje de la carpintería interior, nunca se han llevado a cabo estos trabajos".

La Junta de Gobierno Local, tras breve deliberación, por UNANIMIDAD de los CINCO concejales presentes de los SEIS de derecho, acordó dictaminar favorablemente lo siguiente:

UNICO.- A la vista de los informes que

una inspecció ocular de l'estat de les obres inacabades veient que es troben en el mateix estat que el passat mes d'octubre quan es va realitzar la certificació núm. 8, última de les realitzades.

Fonamentalment els treballs que cal realitzar consisteixen en el muntatge de la fusteria interior i en detalls d'acabat interior.

L'edifici es troba tancat per les reixes de portes i finestres que impedeixen l'accés a l'interior, però no té fulls de finestrals i vidres que en el seu dia es col·locaren i que per acord amb la direcció d'obra el contractista va procedir a desmuntar i guardar, per a evitar possibles danys als vidres. El contractista no ha mantingut la tanca que tancava l'accés fins a les obres per la qual cosa, aquestes obres són accessibles per a qualsevol usuari del parc Mestre Chapí, assenyalant que si bé no hi ha perill d'accidents, sí que es poden produir danys per actes vandàlics que afecte les obres.

Les obres es van iniciar el dia 11-09-2006, amb un termini d'execució de sis mesos; davant de l'incompliment de l'esmentat termini, amb un informe previ de la direcció d'obra, es va concedir un nou termini mitjançant una resolució d'Alcaldia 418/07 de data 22-05-2007 que finalitzava el 22-09-2007; malgrat que diverses vegades el personal de l'empresa contractista MATACHEL S.L. ens va comunicar que s'anava a procedir al muntatge de la fusteria interior, mai s'han dut a terme aquests treballs".

La Junta de Govern Local, després d'una breu deliberació, per UNANIMITAT dels CINCO regidors presents dels SIS de dret, va acordar dictaminar favorablement el següent:

ÚNIC.- A la vista dels informes que obren



## Ajuntament de la vila d'Alginet (València)

obran en el expediente, que por la alcaldía se proceda al inicio del expediente de resolución del contrato "Construcción de Bar en Parque Maestro Chapí" adjudicada a la empresa Matachel S.L, por decreto de la alcaldía nº 699/2006, de 2 de agosto.

### 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Por el Sr. Alcalde, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.4 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1.986, se indica que procede pasar al turno de ruegos y preguntas.

El Sr. Rosa pide la palabra y pregunta como está la creación de la Comisión de Control y seguimiento de la prestación del servicio para conocer directamente la gestión del concesionario. Por el Sr. Alcalde se contesta que la propuesta se firmó en su día, se habló con los portavoces y se incluirá en el próximo pleno del Ayuntamiento.

D. Vicente Rosa pregunta si los turnos de vacaciones de los funcionarios ya están organizados, para que los distintos concejales puedan conocerlos. Por el Sr. Alcalde se le contesta que aún se están ultimando y el Sr. Rosa pide que se agilice el tema.

Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, POR EL SR. ALCALDE PRESIDENTE SE LEVANTA LA SESIÓN, SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DEL DÍA DE SU COMIENZO.

EL ALCALDE

D. ENRIQUE GIRONA CLIMENT

a l'expedient, que per l'alcaldia es procedisca a l'inici de l'expedient de resolució del contracte "Construcció de Bar en parc Mestre Chapí" adjudicada a l'empresa Matachel S.L, per decret de l'alcaldia núm. 699/2006, de 2 d'agost.

### 2.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. alcalde, de conformitat amb allò que disposa l'article 82.4 del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre d'1.986, indica que procedeix passar al torn de precs i preguntes.

El Sr. Rosa demana la paraula i pregunta com està la creació de la Comissió de Control i seguiment de la prestació del servei per a conèixer directament la gestió del concessionari. El Sr. alcalde contesta que la proposta es va firmar en el seu dia, es va parlar amb els portaveus i s'inclourà en el pròxim ple de l'Ajuntament.

El Sr. Vicente Rosa pregunta si els torns de vacances dels funcionaris ja estan organitzats, perquè els regidors puguem conèixer-los. El Sr. alcalde li contesta que encara s'estan ultimant i el Sr. Rosa demana que s'agilitze el tema.

I NO HAVENT-HI MÉS ASSUMPTES QUE CAL TRACTAR, EL SR. ALCALDE PRESIDENT ALÇA LA SESSIÓ, SENT LES DÍHUIT HORES DEL DIA EN QUÈ VA COMENÇAR.

EL SECRETARI

Sr. JOSÉ VICENTE IBOR RIDAURA